

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019



2014-2020

din care FESI:

~31 mld.€

alocare Politica de Coeziune din FESI:

~23 mld.€

Cele mai importante realizări în perioada ianuarie 2017 - octombrie 2019

6951 contracte / decizii de finanare semnate, reprezentând 88% din totalul sumelor UE alocate României pentru perioada 2014-2020 și o sumă de 19,8 miliarde € plătiți beneficiarilor de fonduri



Am lansat 95% din apeluri ceea ce înseamnă că proiectele contractate vor putea fi implementate în perioada de programare 2014 - 2020 (cu respectarea reguli n+3)



TOP 10+

Am inițiat un amplu proces de simplificare a procedurilor aplicate proiectelor atât în etapa de evaluare, cât și în etapa de implementare a acestora (de exemplu: opțiunea de standarde de cost și costuri simplificate)




Am obținut acordul de principiu al Comisiei pentru includerea spitalelor regionale în categoria proiectelor fazate, ceea ce permite finanțarea acestora și în exercițiul financiar 2021 - 2027, cererile de finanțare sunt finalizate și vor fi transmise către AM



Am definitivat metodologia de flat rate pentru sectorul de apă / apă uzată și am obținut acordul Comisiei Europene pentru un procent de 6% (flat rate) aplicat la veniturile nete în cazul proiectelor de apă, apă uzată. Prin aceasta măsură, 10 proiecte în valoare totală de 3,33 mld euro au ajuns în faza finală - 3 proiecte cu contracte semnate la nivel național, gata să fie trimise la Comisie pentru aprobare și 7 proiecte pregătite pentru semnarea contractului.



Am realocat fonduri către sectorul IMM și către strategiile regionale de specializare inteligentă și am creat o axă nouă pentru sprijinirea orașelor mici



Cele mai importante realizări în perioada ianuarie 2017 - octombrie 2019

Am decontat din fonduri europene investițiile demarate de autoritățile publice centrale / locale și plătite din alte surse (buget de stat/local sau împrumuturi)

În domeniul sănătății am finanțat cele mai ample programe naționale de screening a unor boli cronice (tuberculoză, hepatită etc)

Am continuat negocierea pachetului legislativ aferent Politicii de Coeziune 2021 -2027 - la încheierea Președinției României erau finalizate negocierile pentru 7 BT și regulamentele specifice fondurilor, fapt ce a favorizat demararea rapidă a dialogului cu Parlamentul European.

Am asigurat condițiile necesare pentru demararea rapidă a proiectelor, imediat după semnarea contractelor, prin folosirea mecanismului de pre-finanțare care asigură beneficiarilor lichiditățile necesare implementării activităților (acordarea de tranșe de până la 10% din valoarea proiectului. În cazul beneficiarilor cărora li se aplică regulile ajutorului de stat/minimis prefinanțarea poate ajunge și la 40%).



Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019*

Contracte/ decizii de finanțare semnate cu beneficiarii

2016
decembrie

238 contracte

1,3 mld.€

=

5%

din alocare
UE a PO

2017-2019
ianuarie octombrie

6.951 contracte

19,8 mld.€

=

88%

din alocare
UE a PO

**total până în
prezent**

7.189 contracte


21,1 mld.€

=

93,5%

din alocare
UE a PO

De la plăți la absorbție în proiectele care au finanțare UE aprobată



Timp mediu: 7 luni

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019*

Plăți către beneficiari

2016
decembrie
100 mil.€

=

0,4%
din alocare
UE a PO

2017-2019
ianuarie octombrie
5,9 mld. €

5 mld.€ contribuție UE

=

22,3%
din alocare
UE a PO

total până în
prezent

6 mld. €

5,1 mld.€ contribuție UE

=

22,7%
din alocare
UE a PO

Implementarea fondurilor europene Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Stadiul absorbției FESI - octombrie 2019

9,92 mld.€

32% din alocarea UE
aferentă programelor



La nivelul Uniunii Europene, rata medie a sumelor FESI primite de la Comisia Europeană se situează la ~36%.

Implementarea fondurilor europene Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Rata de absorbție a contribuției UE

prezent
4,7 mld.€

PO Infrastructura Mare (2 mld.€)
PO Competitivitate (292,3 mil.€)
PO Regional (1,173 mld.€)
PO Capacitate Administrativă (96,6 mil.€)
PO Asistență Tehnică (128 mil.€)
PO Capital Uman (927,7 mil.€)


Urmare aplicațiilor de plată trimise CE, au fost realizate
rambursări de către CE în valoare de 4 miliarde €.


În anul 2016 nu au fost solicitate sume la rambursare pentru
exercițiul financiar 2014-2020.

Programe operaționale - Informații implementare la data de 31 octombrie 2019

Programul Operațional Infrastructură Mare

INDICATOR	Valori la 31.10.2019
Alocare UE program	9,22 mld.€
Număr contracte finanțare	280 contracte
Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate	9,24 mld.€
Număr proiecte în evaluare	29 proiecte
Număr proiecte în contractare	17 proiecte
Valoare proiecte în contractare	483,65 mil.€
Plăți către beneficiari	2,55 mld.€
Sume rambursate de Comisia Europeană	1,78 mld.€






Top 5 proiecte

Programul Operațional Infrastructură Mare

ianuarie 2017 - octombrie 2019


Titlu Proiecte:




Programe operaționale - Informații implementare la data de 31 octombrie 2019

Programul Operațional Capital Uman

INDICATOR	Valori la 31.10.2019
Alocare UE program	4,37 mld.€
Număr contracte finanțare	1.273 contracte
Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate	3,36 mld.€
Număr proiecte în evaluare	373 proiecte
Număr proiecte în contractare	51 proiecte
Valoare proiecte în contractare	67,28 mil.€
Plăți către beneficiari	1,2 mld.€
Sume rambursate de Comisia Europeană	778,76 mil.€






Top 5 proiecte

Programul Operațional Capital Uman


ianuarie 2017 - octombrie 2019




Programe operaționale - Informații implementare la data de 31 octombrie 2019

Programul Operațional Competitivitate

INDICATOR	Valori la 31.10.2019
Alocare UE program	1,33 mld.€
Număr contracte finanțare	398 contracte
Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate	1,03 mld.€
Număr proiecte în evaluare	499 proiecte
Număr proiecte în contractare	4 proiecte
Valoare proiecte în contractare	23,64 mil.€
Plăți către beneficiari	399,82 mil.€
Sume rambursate de Comisia Europeană	240,48 mil.€






Top 5 proiecte

Programul Operațional Competitivitate

ianuarie 2017 - octombrie 2019





Programe operaționale - Informații implementare la data de 31 octombrie 2019

Programul Operațional Asistență Tehnică

INDICATOR	Valori la 31.10.2019
Alocare UE program	252,77 mil.€
Număr contracte finanțare	108 contracte
Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate	280,39 mil.€
Număr proiecte în evaluare	6 proiecte
Număr proiecte în contractare	0
Valoare proiecte în contractare	0
Plăți către beneficiari	131,88 mil.€
Sume rambursate de Comisia Europeană	109 mil.€

*Din totalul celor 108 proiecte pentru care au fost semnate contracte/decizii de finanțare, 1 proiect a fost reziliat în februarie 2019, în valoare UE de 230.081,08 € (curs inforeuro aferent lunii oct. 2019, 4,7515 lei/euro).






Top 5 proiecte

Programul Operațional Asistență Tehnică

ianuarie 2017 - octombrie 2019



Programe operaționale - Informații implementare la data de 31 octombrie 2019

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

INDICATOR	Valori la 31.10.2019
Alocare UE program	441,01 mil.€
Număr contracte finanțare	11 contracte
Valoarea UE a contractelor de finanțare semnate	392,70 mil.€
Număr proiecte în evaluare	-
Număr proiecte în contractare	0
Valoare proiecte în contractare	0
Plăți către beneficiari	138,36 mil.€
Sume rambursate de Comisia Europeană	69 mil.€

POAD



Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019*

Apeluri lansate

2016
decembrie

15 mld.€
=
54% PO

din alocare totală
includ apelurile de la
transporturi cu
depunere continuă
24% dintre acestea au
trebuit relansate

2017 - 2019
ianuarie octombrie

10,4 mld.€
=
41% PO

din alocare totală

**total până în
prezent***

25,4 mld.€
=
95% PO

total până în prezent


*au fost lansate apeluri de proiecte pentru toate cele 6 programe operaționale (PO Infrastructură Mare, PO Capital Uman, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă și PO Asistență Tehnică)

Bilanț iunie - septembrie 2019 proiecte contractate prin Programul Operațional Infrastructură Mare

19contracte
semnate**154,99 mil.€**
valoare contracte semnate**2**proiecte aprobate de
către Comisia Europeană
în valoare de **905 mil.€****550 mil.€**Proiectul pentru
podul Brăila - Tulcea**355 mil.€**Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată
din județele Cluj și Sălaj

Bilanț iunie - septembrie 2019

Programul Operațional Capital Uman



Bilanț iunie - septembrie 2019
Proiecte semnificative contractate în perioada mandatului
Programul Operațional Competitivitate

15

contracte semnate

valoare totală
224,33 mil.€

contribuție UE
190,21 mil.€
buget național
34,12 mil.€

Bilanț iunie - septembrie 2019

Programul Operațional Asistență Tehnică*

13

contracte/
decizii de
finanțare

8,80 mil.€

valoare contribuție Uniunea Europeană

1,58 mil.€

valoare contribuție Bugetul de Stat

*program cu depunere continuă

Proiecte de apă și apă uzată finanțate prin POIM
în așteptarea hotărârii de guvern prin care să beneficieze de
aplicarea ratei de 6% din veniturile nete agreeate cu CE


3 **1,13 mld.€**

proiecte cu contracte semnate, în așteptare
să fie trimise în vederea aprobării către Comisie

7 **1,20 mld.€**

proiecte pregătite pentru semnarea contractului
de finanțare

Proiecte de apă și apă uzată finanțate prin POIM gata pentru a fi aprobate național și trimise la Comisie



Ce lăsăm pregătit pentru **semnare / aprobare** de către COM în lunile octombrie/noiembrie 2019?

40,97
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Ghidigeni

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

162,68
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Teleorman

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

210,11
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Olt

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

292,93
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Buzău

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

47
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Bacău - Onești

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Ce lăsăm pregătit pentru **semnare / aprobare** de către COM în lunile octombrie/noiembrie 2019?

233,74
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Suceava

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

211,81
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Satu Mare

Proiect pregătit pentru semnarea contractului de finanțare.
În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

493
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Constanța (RAJA)

Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

374
mil.€

POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată jud. Dolj

Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

258
mil.€


POIM

Proiect infrastructura apă / apă-uzată Ilfov

Proiect cu contract de finanțare semnat la nivel național, în așteptare să fie trimis la COM pentru aprobare. În așteptarea semnării HG referitor la aplicarea ratei de 6% (flat rate) din veniturile nete negociată în această perioadă și aprobată de COM

Proiecte în pregătire Programul Operațional Infrastructură Mare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență



2 proiecte
în pregătire / **600** mil.€

1. Dotarea cu echipamente de intervenție terestră, maritimă și aeriană (cerere de finanțare planificată a fi transmisă în luna noiembrie 2019)

2. Construirea de centre de instruire, comandă și control

Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze în al doilea semestru al anului 2019

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii





Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze

1. Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa a II-a

20 mil.€ | număr persoane vizate
valoare proiect | **130.000**

Beneficiari**:

Solicitant eligibil:

Ministerului Sănătății, Institut sau instituție medicală publică în subordinea Ministerului Sănătății

Parteneri eligibili:

Ministerului Sănătății,

Institut sau instituție medicală publică în subordinea Ministerului Sănătății,

Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății,

ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitățile 1.2. și/ sau 1.6 și/ sau activitatea 2)

Activități:

- Furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C
- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).



Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze

1. Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II - less
2. Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II - more

20 mil.€ | număr persoane vizate
valoare proiect | **130.000**

Beneficiari**:

Solicitant:

Institut sau instituție medicală - spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect

Parteneri eligibili:

Ministerul Sănătății,

Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății,

Autorități ale administrației publice locale; Autorități publice - spitalele publice

ONG-uri relevante (exclusiv subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2)

Furnizori de servicii medicale în sistemul public/ contract cu CASS (exclusiv pentru subactivitatea 1.3)

Activități:

- Furnizarea programelor și serviciilor de sănătate esențiale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal

- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din regiunile vizate de prezentul ghid este de 2mil.€.

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).



Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze

Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etăpa II

42 mil.€ | număr persoane vizate
valoare proiect | **1.000.000**

Beneficiari:**

Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

Activități:

- Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est
- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col.

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).



Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze

Fii responsabilă de sănătatea ta - programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II” pentru regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est

16 mil.€ | număr persoane vizate
valoare proiect | **30.000**

Beneficiari:**

Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

Activități:

- Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente.
- Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de sân.

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Sănătatea - domeniu prioritar

Apeluri* POCU finanțate din fonduri europene care urmează să se lanseze

Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament
precoce al cancerului colorectal - etapa II - less
Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament
precoce al cancerului colorectal - etapa II - more

25 mil.€ | număr persoane vizate
valoare proiect | **30.000**

Beneficiari:**

Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin pentru una din regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est

Activități:

- Sprijin pentru furnizarea unor programe și servicii de sănătate esențiale cu o componentă puternic orientată către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al patologiilor prioritare - cancer colorectal, inclusiv prin formarea profesioniștilor implicați și dezvoltarea cadrului metodologic
- Intervenții și activități de informare, educare, conștientizare, comunicare la nivel de individ, grup și/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la servicii depinde de adresabilitatea populației și de gradul de conștientizare al propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate

*dedicate domeniului sănătății pentru principalele patologii

**Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (eligibilitate proiect).

Ce lăsăm pregătit pentru depunere în lunile octombrie / noiembrie 2019?

600 mil.€**POIM****Beneficiar:** MAI - IGSU**Proiect:**

Dotarea cu echipamente de intervenție terestră, maritimă și aeriană. Construirea de centre de instruire, comandă și control.

Status la 14.10.2019:

Studiu de fundamentare și analiză cost-beneficiu pregătire (contract BEI - PASSU) / în prezent în curs de raforsare cu ajutorul JASPERS

Data estimare depunere:

Noiembrie 2019 (pentru proiectul care presupune dotarea)

Data estimare contract:**500 mil.€****POR****Beneficiar:**

Ministerul Sănătății

Proiect:

Spitalul Regional de urgenta Iasi

Status la 14.10.2019:

SF finalizat si predate Indicatori tehnico-economici aprobati prin HG 290/2019

Data estimare depunere:

Octombrie 2019

Data estimare contract:

Decembrie 2019

539 mil.€**POR****Beneficiar:**

Ministerul Sănătății

Proiect:

Spitalul Regional de urgenta Cluj-Napoca

Status la 14.10.2019:

SF finalizat si predate Indicatori tehnico-economici aprobati prin HG 667/09.09.2019

Data estimare depunere:

Octombrie 2019

Data estimare contract:

Ianuarie 2020

602 mil.€**POR****Beneficiar:**

Ministerul Sănătății

Proiect:

Spitalul Regional de urgenta Craiova

Status la 14.10.2019:

In asteptarea avizului de mediu (data preconizata 18.10.2019)

In asteptarea avizarii indicatorilor tehnico-economici in Comitetul Interministerial (initial planificat pentru 11.10.2019)


Data estimare depunere:

Noiembrie/Decembrie 2019

Data estimare contract:

Martie 2020

Ce am inițiat în intervalul iunie - octombrie 2019?



Includerea proiectului privind dezvoltarea Aeroportului Brașov în Planul de Acțiune JASPERS în vederea pregătirii documentelor specifice pentru a fi depus spre finanțare în cadrul POIM.


Status - scrisoare oficială transmisă către JASPERS care analizează și înaintează pentru aprobare oficială către COM.

Aprobarea informală a fost obținută.



Lansarea în cadrul POCU a unui apel dedicat dezvoltării competențelor digitale ale angajaților din companii cu domenii de activitate aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI.

Status: Ghid în pregătire urmând a fi lansat în consultare publică până la finalul lunii noiembrie 2019.



Lansarea în cadrul POCU a unei scheme de ajutor (proiect non competitiv) cu beneficiar Ministerul Turismului.

Schema vizează formarea profesională a angajaților în domeniul turismului precum și a șomerilor pentru a le crește șansele de angajare în acest domeniu răspunzând, astfel, și nevoii angajatorilor de a avea acces la resurse umane bine pregătite

Status: Fișa de proiect este pregătită și se va solicita la COM modificarea Programului

Data estimativă de lansare schema - ianuarie 2020



Discuții cu COSR, MTS și alți actori relevanți din domeniul sportului în vederea includerii sportului ca domeniu finanțabil în viitoarea perioadă de programare având în vedere impactul și rolul pe care îl are în promovarea incluziunii sociale.

Reprezentanți ai COSR au fost invitați să participe în grupurile de lucru pentru viitoarea perioadă de programare.

Apeluri în pregătire

Programul Operațional Capital Uman

Apel necompetitiv

Pregătirea angajaților (O.S. 3.12) și a somerilor (O.S. 3.1-3.6) în domeniul Turismului

Beneficiar: Ministerul Turismului



Activități propuse:

- Creșterea competitivității și calității forței de muncă din sectorul turism și ospitalitate prin operaționalizarea unui **sistem inovativ de gestiune a fluxurilor de formare profesională** care procedează la asigurarea unui proces de matching direct între cerere și oferta de competențe necesare în sectorul turism și ospitalitate.
- Creșterea nivelului de competențe pentru 7.500 de angajați din sectorul turism prin furnizarea de **cursuri de formare profesională** care vizează ocupații specifice sectorului turism și ospitalitate, competențe stabilite în baza unui plan de formare profesională realizat în parteneriat cu actorii interesați și actualizat cu o frecvență anuală.
- Creșterea competitivității și calității forței de muncă din sectorul turism și ospitalitate prin **operationalizarea unui sistem inovativ de gestiune a fluxurilor de formare profesională** care procedează la asigurarea unui proces de matching direct între cerere și oferta de competențe necesare în sectorul turism și ospitalitate.
- Creșterea șanselor de ocupare în sectorul turism și ospitalitate pentru 2500 de șomeri prin integrarea acestora în măsuri active (**informare și consiliere, formare profesională**) adaptate la specificul sectorului turism și ospitalitate dar și la specificul individual, respectiv integrarea în muncă, în sectorul turism și ospitalitate a 750 de șomeri participanți la măsurile active furnizate.

Apeluri în pregătire

Programul Operațional Capital Uman

Apel în pregătire

Obiectiv Specific:

3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Acesta va fi lansat în consultare după analiza AP3 și identificarea sumelor ce pot fi alocate acestui apel.

Activități propuse:

- Participarea angajaților la **programe de formare profesională** în domeniul alfabetizării digitale și TIC. Se vor finanța cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element competență sau cursuri realizate și/sau după caz certificat în regim propriu.
- **Evaluare/ validare și certificare** pentru recunoașterea **competențelor** aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, din domeniile TIC și specializare inteligentă conform SNCDI

Apeluri în pregătire

Programul Operațional Capital Uman

Planul Național pentru Autism:

AM POCU propune **prelungirea termenului de depunere proiecte până la data de 19.12.2019** (termen actual de închidere apel este 30.10.2019) - întâlnire organizată de SGG (Comitetul Interministerial)

Variante propuse:

- Finanțarea dezvoltării de competențe specifice activităților cu copiii cu CES pentru cadre didactice, prin accesarea imediată a finanțării disponibile prin apelul **Măsuri de educație de tip ADS**. În cadrul acestui apel cu o **alocare de peste 160 mil.€**, care poate finanșa cel puțin **80 proiecte** (cca 2 proiecte/ județ), sunt prevăzute activități de dezvoltare competente pentru cadre didactice (**500 cadre/proiect**)
- Competențele pentru lucrul cu copiii cu CES reprezintă o prioritate, conform Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii, Măsura #7 (...) O atenție deosebită va fi acordată formării cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES sau a celor care lucrează în comunități izolate.

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Măsuri întreprinse în vederea accelerării absorbției/ simplificării procesului de implementare

1

- Crearea unui cadru de implementare cât mai predictibil pentru implementarea proiectelor de către beneficiari;
- Încadrarea în termenele procedurale de către AM/OI;
- Realocarea de fonduri către sectoarele cu potențial maxim de absorbție în interiorul și între Programele Operaționale: majorarea alocării destinate IMM-urilor; crearea unei axe noi pentru sprijinirea orașelor mici; posibilitatea finanțării strategiilor regionale de specializare inteligentă;
- Măsuri de simplificare aplicate orientărilor/ghidurilor pentru solicitanți, procedurilor pentru beneficiari, precum și utilizarea unor opțiuni de costuri simplificate;
- Utilizarea instrumentelor financiare, ca metodă de implementare a FESI, în mai multe programe operaționale, pentru sprijinirea IMM-urilor în fazele incipiente și de creștere;
- Elaborarea de forme îmbunătățite ale manualului beneficiarului, cuprinzând informații clare și complete privind toate etapele derulării unui proiect;

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Măsurile întreprinse în vederea accelerării absorbției/ simplificării procesului de implementare

2

- Îmbunătățirea continuă a cadrului legal, prin modificările aduse OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene:
 - mecanismul de pre-finanțare asigură beneficiarilor lichiditățile necesare implementării (prin acordarea, în general, de tranșe de până la 10% din valoarea proiectului și de până la 40%, cu respectarea unor condiții, în cazul beneficiarilor cărora li se aplică regulile ajutorului de stat/minimis);
 - categoriile de cheltuieli ce pot fi incluse în cererile de plată (salarii, subvenții, burse) au fost extinse;
 - premisele supracontractării până la 200% au fost create în funcție de programul operațional;
 - sumele necesare pentru sprijinirea spitalelor publice, care nu își puteau asigura cofinanțarea proiectelor, au fost asigurate prin bugetul Ministerului Sănătății;
 - decontarea din fonduri europene a investițiilor demarate de autoritățile publice centrale/locale și plătite din alte surse (buget de stat/local sau împrumuturi);
 - abordare unitară pentru toate programele cu privire la nivelul co-finanțării private la maxim 2% pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înființate conform legislației în vigoare, inclusiv universități, sindicate și patronate.

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Măsurile întreprinse în vederea accelerării absorbției/ simplificării procesului de implementare

3

- Sprijinirea autorităților locale - prin promovarea OUG nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au putut solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare inter-comunitară, de la MFP, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea pre-finanțării și/sau co-finanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor; măsura a fost prelungită și pentru 2018-2019 prin OUG nr. 11/01.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare.
- Prin OUG 30/2018, au fost asigurate sumele necesare, prin bugetul Ministerului Sănătății, pentru sprijinirea spitalelor publice care nu își puteau asigura cofinanțarea proiectelor;
- Introducerea de modele standard de contacte de lucrări (proiectare și execuție), prin HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Crearea unui mecanism de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM, pentru situațiile excepționale în care beneficiarii, în anumite condiții, asumă finalizarea proiectelor de infrastructură, cu un stadiu fizic de realizare de min. 80%, care au fost abandonate de către constructori (OMFE nr. 558/2018 privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM).

Implementarea fondurilor europene

Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019

Pregătirea perioadei de programare 2021-2027

- 1.** Astfel, în data de 15 mai negocierile au vizat aspecte generale privind procesul de programare a fondurilor de coeziune alocate României în perioada 2021-2027, fiind discutat calendarul procesului de programare, acțiunile întreprinse până la acel moment, o primă discuție privind domeniile propuse spre finanțare, plecând de la analiza realizată de către autoritățile române a investițiilor propuse de Comisia Europeană prin Anexa D la Raportul de Țară publicat de forul european în februarie 2019.
- 2.** A doua reuniune, din 2-3 iulie a.c., a fost axată pe discuții privind condițiile favorizante privind sănătatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, inovarea și digitalizarea, precum și pe identificarea viziunii strategice și a nevoilor de investiții pe sectoarele: mediu, energie, broadband și transport.
- 3.** La reuniunea din data de 10 iulie au avut loc negocieri informale cu privire la stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante privind sectoarele riscuri, economie circulară (deșeuri), apă/apă uzată, biodiversitate, precum și necesarul de asistență tehnică pentru aceste sectoare.
- 4.** A 4-a reuniune a avut loc în perioada 17-19 septembrie, fiind purtate discuții pe fiecare obiectiv de politică în parte, doar pe obiectivul de politică 2 - o Europă mai verde fiind abordat numai sectorul energie, nu și cele privind protecția mediului și apă/apă uzată. Astfel, sectoarele vizate au fost: transport, energie, cercetare, TIC, incluziune socială și reducerea sărăciei, ocupare, educație, sănătate, broadband, investiții teritoriale/urbane. De asemenea, pe lângă aspectele sectoriale, au mai fost abordate subiectele privind asistența tehnică, viziunea asupra arhitecturii programelor operaționale și aspecte privind condițiile favorizante privind comunitatea roma, egalitatea de gen, Carta Drepturilor Omului, dizabilități.

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋntelor indicatorilor

Realocările FEDR se pot realiza cu respectarea concentrării tematiche stabilite prin Regulamentul FEDR (minim 50% FEDR pentru Obiectivele tematiche 1,2,3,4 pentru LDR, respectiv 60% pentru MDR).

Condiții:


Realocarea **rezervă performanță** trebuie să se realizeze cu respectarea valorilor totale pe fonduri și pe tipuri de regiuni, precum și concentrarea tematică. (reg. 1301/2013 - reg. specific FEDR)



(1) Creditele totale alocate fiecărui stat membru în ceea ce privește regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și regiunile mai dezvoltate nu sunt transferabile între aceste categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), COM poate accepta, în circumstanțe justificate în mod corespunzător, legate de implementarea unui sau mai multor obiective tematiche, o propunere a unui stat membru - cu ocazia transmiterii pentru prima dată de către acesta a acordului de parteneriat sau, în circumstanțe justificate în mod corespunzător, cu ocazia alocării rezervei de performanță sau a unei revizuii semnificative a acordului de parteneriat - să transfere până la 3 % din creditul total pentru o categorie de regiuni către alte categorii de regiuni.

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋntelilor indicatorilor POC varianta 1



Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

AP1 Contractare 69,12%, RA 24,59% (pe total AP1)

Varianta 1 urmareste remedierea unor erori în lansarea apelurilor de proiecte; realocarea către:

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri CDI Secțiunea F - proiecte Roadmap infrastructuri publice CDI

Beneficiari - entități de drept public cuprinse în Roadmap-ul național al infrastructurilor CDI.

Contractare 55,62%, Grad depunere 897% (proiecte in evaluare).


Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Secțiunea D

Beneficiari - entități de drept privat, respectiv întreprinderi mici nou-înființate inovatoare.

Specificul acestui tip de proiecte permite o implementare relativ rapidă (sub 24 de luni), valoarea maximă a unui proiect fiind 1 mil.€ MDR și 1,5 mil.€ LDR.

Contractare 94,85%, Grad depunere 348%

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POC varianta 2



Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

Ap1 Contractare 69,12%, RA 24,59% (pe total Ap1)

Varianta 2 respectă prevederile Reg. Nr. 1303/2013 ref. la modalitatea de realocare pastrand tipul de fond, respectiv tipul de regiune.

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POIM

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

FEDR

AP 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric LDR

22,79
mil.€

Obiectiv tematic 6

FEDR

AP 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon LDR

11,84
mil.€

Obiectiv tematic 4

FEDR

AP 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale LDR

4,08
mil.€

Obiectiv tematic 7

FC

AP 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate

11,26
mil.€

Obiectiv tematic 4

POR AP 2 IMM-uri LDR

38,71 mil.€

Obiectiv tematic 3

Justificarea realocării către axa performanță/acțiune/obiectiv specific

POR, LDR, AP2 Contractare 85,66%,
RA -24,13% (pe total AP)

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

Ap5, OS5.2 Contractare 109%,
RA 62,92%, (pe total AP)

Obiectiv tematic 5

11,26 mil.€

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POCU varianta 1

FSE

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

20,61
mil.€

OT 8

AP 3 Locuri de muncă pentru toți MDR

1,35
mil.€

OT 8

AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei LDR și
MDR59,27
mil.€

OT 9

AP 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității LDR și MDR16,95
mil.€

OT 9

AP 6 Educație și competențe LDR și MDR

80,65
mil.€

OT 10

POCU - AP 3
Locuri de
muncă pentru
toți - LDR

174,83
mil.€

Ap3, LDR Contractare
105, RA - 16,59%

OT 8 și OT 10

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea țintelor indicatorilor POCU varianta 2

FSE

AP 2 Îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria NEETs

20,61
mil.€

OT 8

AP 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei LDR

55,97
mil.€

OT 9

AP 5 Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității LDR

12,62
mil.€

OT 9

AP 6 Educație și competențe LDR

76,23
mil.€

OT 10

AP 3 Locuri de muncă pentru toți
MDR

1,35
mil.€

OT 8

AP 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei MDR

3,29
mil.€

OT 9

AP 5 Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității MDR

0,33
mil.€

OT 9

AP 6 Educație și competențe MDR

4,42
mil.€

OT 10

POCU - AP 3
Locuri de
muncă pentru
toți - LDR

164,44 mil.€

OT 8 și OT 10

POCA - AP1
Administrație
publică și
sistem judiciar
eficiente
(regional local)
MDR

10,40 mil.€

OT 11

Justificarea realocării către axa
performantă/acțiune/obiectiv specific

**AP 3,
LDR Contractare 105%,
RA – 16,59%**

Justificarea realocării către axa
performantă/acțiune/obiectiv specific

**POCA;
AP 1 Contractare 85%,
RA – 20,08%**

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POCA

FSE

Axa prioritară de la care se realocă RP

**AP 2 Administrație
publică și sistem
judiciar accesibile și
transparente (central)
LDR și MDR**

Obiectiv tematic 11

**11,26
mil.€**

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

**POCA AP 1 Administrație publică și
sistem judiciar eficiente (regional
local) LDR și MDR**

11,26 mil.€

Obiectiv tematic 11

Justificarea realocării către axa performantă/acțiune/obiectiv specific

Ap1 Contractare 104, RA -20,08%

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

FEDR

AP 1 Transfer tehnologic LDR
9,03 mil.€

Obiectiv tematic 1

FEDR

AP 3 Eficiență energetică LDR
83,10 mil.€

Obiectiv tematic 4

FEDR

AP 4 Dezvoltare urbană LDR
70,73 mil.€

Obiectiv tematic 4, 6, 9, 10

POR AP 2 IMM-uri LDR

162,86 mil.€

Obiectiv tematic 3

Justificarea realocării către axa
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap2 Contractare 85,66%, RA – 24,13%

OS2.1. Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în
domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
Contractare 64,41%

OS2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin
creșterea productivității muncii în IMM-uri în
sectoarele competitive identificate în SNC
Contractare 101,49%

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POPAM

Axa prioritară de la care se realocă RP

Prioritatea Uniunii 1 -

Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

0,45
mil.€

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

POPAM Prioritatea Uniunii 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere - Măsura II.2

0,45 mil.€

FEPAM



Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POR

FEDR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

AP 6 Drumuri județene LDR

Obiectiv tematic 7

**55,41
mil.€**

FEDR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

**AP 7 Turism/stațiuni turistice
LDR**

Obiectiv tematic 8

**5,98
mil.€**

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

POR AP 5 Patrimoniu cultural LDR

27 mil.€

Obiectiv tematic 6

Justificarea realocării către axa
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap5 Contractare 142,41%, RA – 12,92%

OS5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea
și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale

Contractare 158,63%

OS5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și
municipiul București

Contractare 93,26%



Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POR

FEDR

FEDR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

AP 9 CLLD LDR

Obiectiv tematic 9

**4,51
mil.€**

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

POR AP 8 Sănătate LDR

35,23 mil.€

Obiectiv tematic 9

Justificarea realocării către axa
performanță/acțiune/obiectiv specific

AP8 Contractare 118,35%, RA – 35,20%

OS8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Contractare 185,63%

OS8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii medicale de
urgență
Contractare 89,32%

OS8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Contractare 55,62%

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

AP 10 Educație LDR

Obiectiv tematic 10

**15,25
mil.€**



Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POR

FEDR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

AP 11 Cadastru LDR

Obiectiv tematic 11

**15,21
mil.€**

FEDR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

AP 14 Spitale regionale LDR

Obiectiv tematic 9

**9,00
mil.€**

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

**POR AP 13 Regenerare orașe mici
LDR**

43,13 mil.€

Obiectiv tematic 9

Justificarea realocării către axa
performanță/acțiune/obiectiv specific

Ap13 Contractare 43,70%, RA 0,09%

Etape pentru realocare rezerve performanță, revizuirea ȋintelor indicatorilor POR

Axa prioritară de la care se realocă rezerva de performanță

Axa prioritară către care se realocă rezerva de performanță

FEDR

AP 6 Drumuri județene MDR
0,64 mil.€

Obiectiv tematic 7

FEDR

AP 9 CLLD MDR
0,52 mil.€

Obiectiv tematic 9

FEDR

AP 10 Educație MDR
2,55 mil.€

Obiectiv tematic 10

POR AP 3 Eficiență energetică MDR

3,71 mil.€

Obiectiv tematic 4

Justificarea realocării către axa
performanță/acțiune/obiectiv specific

AP3 Contractare 82,93%, RA 5,27%

OS3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public,
îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice
mari


Contractare 79,09%

OS3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Contractare 89,89%

„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”

Propunerea Comisiei Europene pentru România 2021 - 2027




Această alocare nu reprezintă neapărat alocarea finală a României în perioada 2021-2027, ea reprezintă doar propunerea Comisiei supusă negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual. Aceste negocieri au un grad sporit de sensibilitate comparativ cu perioada precedentă având în vedere că alocările pentru unele state membre au fost diminuate cu 20-24% comparativ cu actuala perioadă de programare (ex. Ungaria 24%, Cehia 24%, Lituania 24%, Estonia 24%, Malta 24%, Polonia cu 23,3%, Slovacia 21,7%, Germania 20,5%), numai câteva state înregistrând **creșteri** (ex. Bulgaria, Grecia și **România cu 8%**, Italia 6,4%, Finlanda 5,1%).

„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”

Obiectiv de politică pentru România 2021 - 2027

FEDR




„Soluții pentru finanțarea marilor proiecte de investiții ale României”

Obiective specifice pentru România 2021 - 2027

FSE+

Obiectiv politic: OP 4 - O Europă mai socială



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru



8 +



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

8 Programe Operaționale Regionale

OP 1, OP 2, OP 3, OP 4, OP 5

Autorități de Management: Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR)



Finanțare: FEDR



Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Programul dezvoltare teritorială integrată*

OP 4, OP 5

Autoritate de Management: POCA



*Obiectivul de politică 5 - va finanța acele domenii care nu sunt eligibile la finanțare în obiectivele de politică 1-4 în baza strategiilor locale integrate. Intervențiile DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) trebuie să contribuie la atingerea indicatorului „Utilizatori ai obiectivelor turistice și culturale finanțate”

Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)




Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Program operațional sănătate

OP 1, OP 2, OP 4

Autoritate de Management: urmează a se decide



Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)




Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Program operațional capital uman

OP 4

Autoritate de Management: POCU



Finanțare: FSE+




Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Programul operațional infrastructură mare

OP 2, OP 3

Autoritate de Management: POIM



Finanțare: FEDR și FC




Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Programul de creștere inteligentă și digitalizare

OP 1, OP 3

Autoritate de Management: urmează a se decide (POR sau POC)



Finanțare: FEDR




Arhitectură programe operaționale 2021 -2027

Propunere de lucru

Programul operațional asistență tehnică

OP 1 - 4, %FEDR, %FSE, %FC



Autoritate de Management:
POAT

Finanțare: FEDR și FSE+ (abordare multi-fond)

Arhitectură programe operaționale 2021 -2027



V1 - Concentrare tematică și teritorială

<i>Tip Fond</i>	OP 1 Smarter Europe 35%	OP 2 Greener Europe 30%	OP 3 Connected Europe	OP 4 Social Europe	OP 5 Europe closer to the citizens (6%)
FSE				8056,761566	
FEDR	5850,84325	5015,0085	3130,84325	2020	700
FC		996,84	2325,96		
Total	5850,84325	6011,8485	5456,80325	10076,76157	700

valorile sunt exprimate în milioane €

V2 - Concentrare tematică

<i>Tip Fond</i>	OP 1 Smarter Europe 35%	OP 2 Greener Europe 30%	OP 3 Connected Europe	OP 4 Social Europe	OP 5 Europe closer to the citizens (6%)
FSE				8056,761566	
FEDR	5850,84325	5015,0085	3130,84325	2020	700
FC		996,84	2325,96		
Total	5850,84325	6011,8485	5456,80325	10076,76157	700

valorile sunt exprimate în milioane €

Pentru perioada următoare de programare subiecte deschise care trebuie continuate

**Un program
operațional
MULTI FOND
pentru sănătate**



**Descentralizarea
POR**



**ITI-uri
inclusiv în
zona montană**



Implementarea fondurilor europene Bilanț ianuarie 2017 - octombrie 2019 Președinția României la Consiliul UE

**Progresele înregistrate în negocierea pachetului legislativ
aferent Politicii de Coeziune 2021 -2027**

**La încheierea Președinției
României, erau finalizate
negocierile pentru 7 BT și
regulamentele specifice
fondurilor, fapt ce a favorizat
demararea rapidă a
dialogului cu Parlamentul
European.**

